



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 305 Del 04/06/2019

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: IMPEGNO MAGGIORE SOMMA RISULTANTE DA PERIZIA DI VARIANTE OPERE EDILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE GRUPPO DI SERVIZI AL PRIMO PIANO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPO LESSI - IMPRESA TECNOELETTRICA COPETTI DI COPETTI LUCIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8532 del 02.05.2019, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico – Infrastrutture, Lavori Pubblici ed Ambiente a decorrere dal 03.05.2019, fino al 02.05.2020;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27.12.2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n. 267/2000)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27.12.2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 30.04.2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011”;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 23.11.2017 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'Opera denominata “Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di un gruppo di servizi al piano primo della ex scuola elementare di Campo Lessi” redatto dal dott. ing. Pierluigi Da Col legale rappresentante dello Studio Energie S.R.L. con sede a Udine in viale Duodo n. 74, acclarato al protocollo comunale al n° 19541 in data 24.09.2018, portante un importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 80.000,00 di cui € 63.000,00 per lavori ed € 17.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 731 del 21.11.2018 con la quale veniva affidata all'Impresa TECNOELETTRICA COPETTI DI COPETTI LUCIO con sede in via dell'Artigiano n.

8 a Gemona del Friuli, c.f. e p.I.V.A. n. 01961870308, l'esecuzione delle opere relative all'impianto elettrico connesse ai suddetti lavori;

DATO ATTO che per tale finalità con il medesimo provvedimento si procedeva all'impegno della somma complessiva di € 8.245,02 al Cap. 3170 Missione 12 Programma 3 Titolo 2 Codice conto finanziario 2 2 1 9 0 del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2018, Impegno n. 1055/2018, riaccertato 500/2019;

CONSIDERATO che ai fini della corretta applicazione dell'aliquota I.V.A. alle varie lavorazioni, in data 14.12.2018 con PEC prot. n. 25442 veniva inviata un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000;

VISTO l'interpello n. 908-243/2018 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate con PEC prot. n. 1328 del 18.01.2019 dal quale si desume che l'aliquota I.V.A. al 4% è applicabile esclusivamente ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche;

RAVVISATA pertanto la necessità di suddividere i lavori tra connessi o meno ai "magisteri per disabili" e in conseguenza di assoggettarli a diversa applicazione dell'aliquota I.V.A. 4% per i primi e 22% per i secondi;

RILEVATO poi che nel corso di esecuzione dei lavori si è deciso di:

- destinare a "servizio assistito" l'esistente vano di maggiori dimensioni, con il vantaggio di non aumentare il numero di colonne di scarico nei vani del sottostante piano terra;
- soddisfare alcune richieste formulate dai Tecnici designati dall'A.A.S. n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" a seguire il cantiere,
- realizzare alcune ulteriori opere complementari aggiuntive rispetto a quelle previste dal progetto;

ATTESO che pertanto l'Ufficio tecnico comunale invitava lo Studio Energie S.R.L. di Udine, nell'ambito dell'incarico conferito con determinazione n. 468 del 03.08.2018, a predisporre gli elaborati della Perizia di variante;

RILEVATO che l'ing. Da Col, legale rappresentante dello Studio Energie S.R.L. quantificava un aumento della spesa complessiva per la realizzazione dell'Opera da € 80.000,00 a € 90.000,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di integrare le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto per l'importo di € 10.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 25.03.2019 con la quale il Consiglio comunale approvava la variazione al Bilancio di previsione 2019 – 2021 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e, tra le altre, stanziava tale somma;

RILEVATO che lo Studio Energie Srl trasmetteva gli elaborati della Perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto in data 13.05.2019 prot. n. 9321;

VISTO l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 13.05.2019, con il quale l'Impresa appaltatrice di cui sopra si è impegnata ad eseguire i lavori di perizia entro i termini contrattuali maggiorati di tre giorni;

VISTA la deliberazione n. 81 del 20.05.2019 con la quale la Giunta comunale approvava la perizia suppletiva e di variante dell'Opera in parola per l'importo complessivo di € 90.000,00 finanziati con fondi propri di Bilancio;

RILEVATO, per quanto riguarda in particolare le opere elettriche che gli importi di perizia sono i seguenti, suddivisi in base all'applicazione dell'aliquota I.V.A. (4% o 22%):

	Importo aggiudicazione	Perizia utenti disabili	Perizia utenti non disabili	Δ perizia
Importo lavori	€ 7.352,90	€ 5.639,00	€ 2.972,00	
Oneri della sicurezza	€ 575,00	€ 326,00	€ 249,00	
Totale netto	€ 7.927,90	€ 5.965,00	€ 3.221,00	€ 1.258,10
I.V.A. 4%	€ 317,12	€ 238,60		
I.V.A. 22%			€ 708,62	
Totale	€ 8.245,01	€ 6.203,60	€ 3.929,62	€ 1.888,21

RAVVISATA ora la necessità di procedere all'impegno della maggiore somma pari a complessivi € 1.888,21 (I.V.A. compresa) risultante dalla Perizia di variante (voci A1 – Impianti elettrici e B1 - I.V.A. sui lavori del Quadro economico di perizia) a favore dell'Impresa TECNOELETTRICA COPETTI DI COPETTI LUCIO con sede in via dell'Artigiano n. 8 a Gemona del Friuli, c.f. e p.I.V.A. n. 01961870308;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle prestazioni in oggetto è stato correttamente richiesto e modificato il C.I.G. (Z3325D502A) all'ANAC e che si provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla citata normativa;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_15714352 con scadenza fissata al 23.07.2019, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: *"INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI"* e s.m.i.;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, successivamente modificato dal D.lgs. n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra:

1. Di dare atto che con determinazione n. 731/2018 veniva impegnata a favore dell'Impresa TECNOELETTRICA COPETTI DI COPETTI LUCIO la somma complessiva di € 8.245,02 al Cap. 3170 Missione 12 Programma 3 Titolo 2 Codice conto finanziario 2 2 1 9 0 del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2018, Impegno n. 1055, riaccertato 500/2019 per l'esecuzione delle opere relative all'impianto elettrico connesse ai lavori in oggetto.-
2. Di procedere all'impegno della maggiore somma pari a complessivi € 1.888,21 quantificata con

la Perizia di variante approvata con deliberazione giunta n. 81/2019 per la realizzazione dei lavori di *“Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale gruppo di servizi igienici al primo piano della ex scuola elementare di Capo Lessi”* (voci A1 – Impianti elettrici e B1 - I.V.A. sui lavori del Quadro economico di perizia) a favore dell’Impresa TECNOELETTRICA COPETTI DI COPETTI LUCIO con sede in via dell’Artigiano n. 8 a Gemona del Friuli, c.f. e p.I.V.A. n. 01961870308.-

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.888,21 come di seguito:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2019	2019	Z3325D502A	3170/0	12-3	REALIZZAZIONE INTERVENTI SOCIALI PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOLESSI - CENTRO DIURNO PER ANZIANI	2	2	1	9	7	1.888,21	TECNOELETTRICA COPETTI DI COPETTI LUCIO cod.fisc. CPTLCU60P05D962G/ p.i. IT 01961870308

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giunta n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis